Review


Team Einkaufsliste

Sprint Ziel: Funktionalität abschießen und Oberfläche gestalten




Rezept anlegen


Rezepte Übersicht



Ausgangslage




Entwicklungsfortschritt



3LI 1 Task 6 erster Entwurf für CSS komplett in vincetoxicum committed 2 hours ago	2d379b0	<>
Merge branch 'master' of https://github.com/DRohmann/SE3Project FBrowarzik committed 2 hours ago	□ 0f3fcb0	()
BL1 Task5 Bugfix MaGanzer committed 3 hours ago	□ 8ff5a90	()
Merge branch 'master' of https://github.com/DRohmann/SE3Project MaGanzer committed 3 hours ago	[13f1de0	(>
BLI1 Task5: UI zum Rezeptanlegen MaGanzer committed 3 hours ago	□ 9b2e646	(>
BLI2 Task 1,2: Getter for private service call FBrowarzik committed 4 hours ago	© 0028aa4	(>

Board nach Entwicklung



Impediments

 Probleme mit Karma und AddIn Istanbul zur Code Coverage, sodass sich die DoD nicht komplett umsetzten ließ

Lessons learned

- Durch granulares Aufteilen lässt sich der Fortschritt besser messen
- Selenium IDE ist grundsätzlich ein recht unkompliziertes Tool und lässt sich gut für Frontend-Tests verwenden

Testabdeckung

