
# Review

Team Einkaufsliste

## Sprint Ziel: Datenbank Controller & User Interface



## Ausgangslage Sprint 3



#### Entwicklungsfortschritt

-o- Commits on Jun 19, 2021 Merge branch 'master' of https://github.com/DRohmann/SE3Project b9b7bac DRohmann committed 17 minutes ago BLI1 Task4: SaveRecipe-Functio added 0141bcd <> DRohmann committed 17 minutes ago BLI2 Task2 Daten von Service in View FBrowarzik committed 21 minutes ago BLI2 Task1 Liste von Rezepten @d8b384 <> FBrowarzik committed 22 minutes ago Sprint 3 Backlog vor Implementierung 9257d20 1 FBrowarzik committed 28 minutes ago BLI1 Task4: Moved Model to ModelClass DRohmann committed 1 hour ago BL1 Task5: Changes in class handling c3fff3e <> MaGanzer committed 2 hours ago Merge branch 'master' of https://github.com/DRohmann/SE3Project 86468a2 MaGanzer committed 4 hours ago small fixes b8fcd2a MaGanzer committed 4 hours ago Merge branch 'master' of https://github.com/DRohmann/SE3Project 20fd1e1 <> FBrowarzik committed 5 hours ago BLI1 Task5: Fixed id in HTML ae84c83 FBrowarzik committed 5 hours ago

#### Nicht erledigt

Vorbereitungen für "Rezeptanlage"-Funktionalität sind noch nicht abgeschlossen

- -> Datenbank-Controller ist soweit fertig, muss noch fertig getestet werden
- -> Probleme bei UI mit Speichern, Bugfixes
- -> Zutaten sind problematisch, da Schachtelung notwendig mit Array
- -> zum Hinzufügen mehrerer neuer Zutaten muss FormGroup immer wieder aufgerufen werden



#### **Impediments**

- TDD in Angular ist komplex, wenn man nicht vertraut mit Angular ist
- Schwierigkeiten beim Testen mit Mocks in Jasmin (ID ist eine Variable, nicht mockbar), asynchrone Funktionsaufrufe sehr komplex zu testen
- Probleme mit Firebase in Kombination mit Firefox
- Problem mit Observable Pattern in Angular

#### Lessons learned

- Tasks granularer aufteilen hat sich bewährt, Fortschritt besser im Sprint-Backlog erkennbar
- Mittagspause ist gut
- Zeitplan hat sich auch bewährt
- Teststrategie ist bisher in Ordnung
- Pair-Programming bei neuen Frameworks hilft
- Logik nicht zu komplex denken, schrittweise implementieren

#### Testabdeckung

#### Karma v 6.3.3 - connected; test: complete;

Chrome 91.0.4472.106 (Windows 10) is idle

16 specs, 3 failures, randomized with seed 13691

Spec List | Failures